

Oggetto: Affidamento in appalto delle opere complementari al progetto di realizzazione di una condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze – 3° stralcio (P1051S1).- CIG n.7134518680

IL PROCURATORE AREA COMMERCIALE E SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO

Premesso che;

Con contratto n.397/2016, stipulato il 5/10/2016, è stato affidato all'impresa EDIL-LAVORI di ZAGO E. & C. Snc di Ceggia (Ve) l'appalto dei lavori di realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta – 3° stralcio – condotta nei Comuni di Lusiana e Mason Vicentino (P1051S0), verso il corrispettivo di € 1.373.148,58, IVA esclusa, di cui € 47.481,79 per oneri di sicurezza;

L'appalto sopra descritto prevede anche la posa di una condotta di acquedotto, della lunghetta di mt 1.200, lungo una parte del tracciato delle opere fognarie e, in particolare, nel Comune di Lusiana, dal serbatoio Valpiglia in direzione della frazione di Laverda;

La rete idrica della zona presenta numerose perdite, che sono state rilevate dal Settore Gestione Reti del Presidio di Asiago; la situazione ha portato a valutare la possibilità di completare la rete idrica di progetto, prevedendone l'estensione fino al punto dove terminano le opere fognarie in corso di esecuzione;

Il Comune di Lusiana, informato della questione, con nota 14.2.2017, prot. n.12255 ha chiesto che si proceda al completamento della rete idrica contestualmente alla realizzazione della condotta fognaria, sottolineando il fatto che qualsiasi futuro intervento di scavo non potrà essere autorizzato in quanto la zona interessata dai lavori è caratterizzata da una forte instabilità geologica;

Per quanto sopra esposto, l'Unità Operativa Servizi di Ingegneria ha redatto il progetto esecutivo per la realizzazione della condotta idrica denominato "Opere complementari al progetto di realizzazione di una condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze – 3° stralcio (P1051S1)", dell'ammontare complessivo di € 73.264,66; il progetto è stato approvato dal Consiglio di Gestione di Etra con deliberazione 20.2.2017, n.2;

Ai fini dell'esecuzione di detto intervento, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Comune di Lusiana, ed al fine di evitare ulteriori indebolimenti della stabilità della sede stradale, è stata valutata l'opportunità di posare la condotta idrica nella medesima sezione di scavo prevista per la rete fognaria; in effetti, questa scelta eviterebbe problematiche di carattere geologico, consentirebbe di ridurre i disagi alla cittadinanza e consentirebbe, altresì, di conseguire sostanziali economie (impianto del cantiere; trincea di scavo; unico ripristino stradale);

Il Procuratore Speciale per i Servizi di Ingegneria ha pertanto determinato in tal senso e con provvedimento 23.5.2017, n.16, ha disposto di affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi all'impresa appaltatrice dei lavori principali, previa acquisizione di adeguata offerta;

Con nota 12.7.2017, prot. n.59919, è stato chiesto all'impresa EDIL-LAVORI di ZAGO E. & C. Snc di formulare la propria migliore offerta sull'importo a base d'appalto di € 60.053,00, di cui € 1.900,00 non soggetti ad offerta;

Entro il termine fissato, l'impresa EDIL-LAVORI ha trasmesso quanto richiesto, dichiarando la propria disponibilità ad eseguire i lavori di che trattasi, praticando lo sconto dell' 1,8% sull'importo a base d'appalto di € 58.153,00, per cui l'importo di aggiudicazione è pari ad € 57.280,705, cui vanno aggiunti € 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di contratto pari ad € 59.180,705, IVA esclusa;

Si dà atto che l'impresa ha dichiarato un costo per manodopera pari ad € 10.310,00 ed un costo per oneri di sicurezza aziendali pari ad € 390,00;

Tutto ciò premesso;

Visto che il bando di gara per l'affidamento dell'appalto principale prevedeva che la stazione appaltante potesse affidare all'appaltatore lavori ripetitivi o complementari al ricorrere delle condizioni previste dall'art.221 del D.Lgs. 163/2006, norma vigente al momento dell'indizione della gara;

Valutata l'opportunità e la convenienza di affidare i lavori di che trattasi all'impresa esecutrice dell'appalto principale per tutte le ragioni sopra esplicitate;

Visto che in data 27/7/2017 il Responsabile del Procedimento ha ritenuto congrua l'offerta dell'impresa ed accertato che la medesima possiede la certificazione SOA per la categoria OG6 e classifica adeguata, nonché gli altri requisiti previsti per l'esecuzione dell'appalto;

Visti i poteri attribuiti al Dott. Paolo Zancanaro con procura speciale ricevuta dal Notaio Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa (VI), in data 03/03/2017, Rep. n.217.844 – Racc. n.80.957;

determina

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di aggiudicare all'impresa EDIL-LAVORI di ZAGO E. & C. Snc di Ceggia (Ve) l'esecuzione delle opere complementari al progetto di realizzazione di una condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze – 3° stralcio (P1051S1) per l'importo di € 57.280,705, oltre ad € 1900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per complessivi € 59.180,705, IVA esclusa;
3. di dare atto che la spesa è interamente finanziata con il ribasso d'asta derivante dall'aggiudicazione del progetto principale P1051S0;
4. di dare atto che ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo la verifica del possesso, da parte dell'impresa succitata, dei requisiti soggettivi dichiarati in sede di gara;
5. di stipulare con la ditta aggiudicataria, una volta accertato l'effettivo possesso dei requisiti di cui sopra, lettera commerciale con valore di contratto.

Cittadella, 12/09/2017

IL PROCURATORE
Area Commerciale e Servizi di Approvvigionamento
(dott. Paolo Zancanaro)

