Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A.
Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI)
****

Lavori di: ..... estensione della rete di raccolta in via Torresin in comune di Marostica (P1153)
Impresa:..... IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD S.r.l. con sede a Padova
Contratto: ..... rep. n. 514/2021 dell'8.10.2021 stipulato il 14.10.2021
Atto di sottomissione:..... rep. n. 514/2021 del 21.04.2022 stipulato il 21.04.2022
Atto aggiuntivo:..... rep. n. 521/2022 del 27.09.2022 stipulato il 28.09.2022
CUP: H71B20000680005
CIG: 8681878060

Importo lavori da contratto d'appalto:	€	228.727,25
Importo lavori da atto di sottomissione:.....	€	40.619,56
Importo lavori da atto aggiuntivo:	€	36.240,05
Importo oneri per la sicurezza da contratto d'appalto:	€	45.495,63
Importo oneri per la sicurezza da atto di sottomissione:	€	437,64
Importo maggiori oneri dei lavori da atto aggiuntivo:.....	€	21.181,41
Importo totale autorizzato:.....	€	372.701,54

****

AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO
(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
****

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di Etra S.p.A., rende noto che i lavori in oggetto sono stati complessivamente terminati per l'importo di € 372.437,22.
Cittadella, 24.07.2023
Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato
(ing. Alberto Liberatore)
========== (firma) _____

Referente: Erika Ferro