ETRA
Futuro sostenibile

Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A.
Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI)
****

Lavori di: .....Completamento della rete di raccolta in Via Dante, estensione della rete idrica in alcune laterali di Via Regina Elena e sostituzione della rete idrica in Via Carlo Alberto in Comune di Grantorto (P1157)
Impresa:.....DELTA SCAVI S.r.l., con sede in via Martin Piva, 20 a Limena (PD)
Contratto: .....rep. n. 406 del 29.09.2020 stipulato il 20.10.2020
Atto di sottomissione: rep. n.406 del 16.11.2020 stipulato il 25.11.2020
Appendice al contratto: appendice al contratto rep. n. 406 del 30.11.2022 stipulata il 06.12.2022
CUP:.....H96H19000240005
CIG:.....83485132DF

Importo lavori da contratto:	€	469.369,81
Importo oneri per la sicurezza da contratto:.....	€	38.833,73
Importo dei lavori atto di sottomissione:.....	€	71.928,83
Importo oneri per la sicurezza atto di sottomissione:	€	1.071,17
Importo lavori da appendice al contratto:	€	539.144,42
Importo oneri per la sicurezza da appendice al contratto:	€	39.809,66
Importo per la compensazione dei prezzi da materiali da costruzioni riferiti al 1° semestre 2021:	€	9.672,10
Importo per la compensazione dei prezzi da materiali da costruzioni riferiti al 2° semestre 2021:.....	€	8.501,48
Importo complessivo autorizzato:	**€**	**597.127,66**

****

AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO
(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
****

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di Etra S.p.A., rende noto che i lavori in oggetto sono stati complessivamente terminati per l'importo di € 597.127,66.
Cittadella, 25.01.2023
Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato
(ing. Alberto Liberatore)
========== (firma) _____

Referente: Melissa Casarin – 338 4719297