ETRA
Futuro sostenibile

**Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A.**
Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI)
**********

**Lavori di:** ..... estensione della rete fognaria nera e sostituzione della rete idrica in alcune vie nel Comune di Tezze sul Brenta (P1082)
**Impresa:**..... IMPRESA POLESE S.r.l. (in precedenza IMPRESA POLESE S.p.A.) con sede in Campo Marzio n. 33 a Sacile (PN)
**Contratto:** ..... rep. n. 340/2020 del 14.08.2020 stipulato il 20.08.2020
**Atto di sottomissione:**..... rep. n. 340/2020 del 16.11.2022 stipulato il 22.11.2022
**CUP:** ..... H97H16000010005
**CIG:** ..... 826025955D

| | | |
|---|---|---|
| **Importo lavori da contratto:** ..... | € | 2.237.824,83 |
| **Importo oneri per la sicurezza da contratto:** ..... | € | 243.035,20 |
| **Importo lavori relativi alla modifica al contratto:** ..... | € | 20.450,24 |
| **Importo oneri per la sicurezza relativi alla modifica al contratto:** ..... | € | - 27.926,43 |
| **Importo oneri per la sicurezza da Covid-19:** ..... | € | 16.616,16 |
| **Importo compensazione prezzi 1° semestre 2021 (L. 106/2021):** ..... | € | 7.991,46 |
| **Importo compensazione prezzi 2° semestre 2021 (L. 106/2021):** ..... | € | 39.971,37 |
| **Importo maggiori oneri dei lavori (L. 91/2022) :** ..... | € | 92.037,17 |
| **Importo complessivo autorizzato:** ..... | € | 2.630.000,00 |

**********

**AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO**
*(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)*
**********

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di Etra S.p.A., rende noto che i lavori in oggetto sono stati complessivamente terminati per l'importo di € 2.620.168,02.
Cittadella, 02.02.2024
Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato
(ing. Alberto Liberatore)
========== (firma) _____

*Referente: Erika Ferro*