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ETRA S.p.A. Società benefit 

Largo Parolini n. 82b – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

******************** 

Lavori di: . estensione della rete fognaria e sostituzione della rete idrica nelle vie Cogo e Santa Chiara 

in Comune di Bassano del Grappa (P1238) 

Impresa: .. MARTINI SCAVI DI MARTINI MASSIMO S.r.l. con sede in via Conca Verde n. 74 a 

Rovolon (PD) 

Contratto: Rep. 116/2023 del 28.03.2023 stipulato il 05.05.2023 

Atto di sottomissione:…Rep. 116/2023 del 15.01.2025 stipulato il 20.01.2025 

CUP: ......... H72E21000230005 

CIG: .......... 93556205DB 

Importo lavori da contratto: ......................................................... € 302.625,39 

Importo lavori da atto di sottomissione: ..................................... € 29.077,19 

Importo oneri per la sicurezza da contratto: .............................. € 37.892,28 

Importo oneri per la sicurezza da atto di sottomissione: ......... € - 4.659,66 

Importo maggiori oneri dei lavori - L. 91/2022 e ss.mm.ii. ........ € 15.622,36 

Importo totale autorizzato: ........................................................... € 380.557,56      

******************** 

AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA  

GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO 

(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

******************** 

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico 

Integrato di ETRA S.p.A. Società benefit, rende noto che i lavori in oggetto sono stati 

complessivamente terminati per l’importo di € 380.538,43.    

Cittadella, 09.09.2025  

Il Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico Integrato 

(ing. Alberto Liberatore) – firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Melissa Casarin, Programmazione Investimenti e Segreteria Tecnica - mob.: 338 4719297 –  
e-mail: m.casarin@etraspa.it 
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