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OPERA FINANZIATA CON PNRR – M2C4 - I4.2 
“Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e  

il monitoraggio delle reti” 
 

Titolo: “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, 
compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel territorio di ETRA  

– BRENTA M2C4-I4.2 –” 
 

cod. intervento: M2C4-I4.2_236 
 

CUP: H23F22000120005 
 

ETRA S.p.A. Società benefit 

Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

********************** 

Accordo quadro per interventi minori di nuova costruzione e lavori di sostituzione reti idriche 

di acquedotto e fognatura previsti in Piano D’Ambito (H037S1/2021) 

R.T.I.: ....... DARF S.r.l.  Società Benefit (capogruppo mandataria), con sede in Viale Sardegna n. 2 a 

Torre del Greco (NA) 

GEMIS S.r.l. (mandante), con sede in Via Nola n. 273 a Palma Campania (NA) 

******************** 

Lavori di:. realizzazione di nuova condotta adduttrice di acquedotto in Viale Vicenza in Comune di 

Bassano del Grappa (A2167) 

Contratto attuativo n. 8: .... Rep. 171/2025 del 08.05.2025 stipulato il 12.05.2025 

Appendice al C.A. n. 8: ...... Rep. 171/2025 del 18.06.2026 stipulato il 18.06.2026 

CIG contratto attuativo n. 8: B625594678 

Importo lavori da Appendice al C.A.: ............................................. € 250.237,44 

Importo oneri per la sicurezza da Appendice al C.A.: ................. € 10.964,42 

Importo maggiori oneri dei lavori da Appendice al C.A.: ............ € 67.234,61  

Importo contrattuale complessivo: ................................................ €      328.436,47 

******************** 

AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA  

GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO 

(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

******************** 

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico 

Integrato di ETRA S.p.A. Società Benefit, rende noto che i lavori in oggetto sono stati 

complessivamente terminati per l’importo di € 328.436,47.    

Cittadella, 07.09.2026  

Il Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico Integrato 

(ing. Alberto Liberatore) – firmato digitalmente 
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