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ETRA S.p.A. Società Benefit 

Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI) 

********************** 

Lavori di: . ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA E SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA IN 

VIA STRAELLE DI RUSTEGA IN COMUNE DI CAMPOSAMPIERO, NELLE VIE ROMA E 

RINALDI IN COMUNE DI MASSANZAGO ED IN VIA ALBARE IN COMUNE DI 

PIOMBINO DESE (P1226) 

Impresa: COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. uni personale  con sede in via Astico – 

Sandrigo (VI)  

Contratto: Rep. n. 344/2023 del 18/07/2023 stipulato il 20.07.2023 

Appendice al contratto n.1: rep. n. 344/2023 del 04.09.2023 stipulato il 26.09.2023 

Appendice al contratto n.2: rep. n. 344/2023 del 13.10.2025 stipulato il 13.11.2025 

CUP: ......... H72E22000460005 

CIG: .......... 95811452FA 

Importo lavori da appendice al contratto: .................................... € 1.301.599,20 

Importo oneri per la sicurezza da appendice al contratto: ......... € 114.279,76 

Maggiori oneri dei lavori ai sensi del D.L. 50/2022  

(L. 91/2022 e ss.mm.ii.) da appendice al contratto ...................... € ___90.272,43 

Importo contrattuale complessivo: ............................................... €  1.506.151,39 

******************** 

AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA  

GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO 

(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

******************** 

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico 

Integrato di ETRA S.p.A. Società benefit, rende noto che i lavori in oggetto sono stati 

complessivamente terminati per l’importo di € 1.506.151,39.    

Cittadella, 16.03.2026  

Il Procuratore Speciale dell’Area Servizio Idrico Integrato 

(ing. Alberto Liberatore) – firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

Referente: Elisa Valentini, U.O. Programmazione Investimenti e Segreteria Tecnica - mob.:  342.9598867 –  
e-mail: elisa.valentini@etraspa.it 
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