

Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A.

Largo Parolini n. 82/B - 36061 Bassano del Grappa (VI)

Lavori di: Realizzazione della rete fognaria e sostituzione tratti di acquedotto in Via San Bortolo, via San Francesco e Via Verona in Comune di Pove del Grappa (P797)

Impresa: CANTON GIOVANNI S.n.c. di Canton Lucio & C. | Via Brenta, 15 - Campo San Martino (PD)

Contratto: stipulato il 06.04.2017 - Rep. n. 234

Atto Aggiuntivo: stipulato il 03.11.2017 - Rep. n. 512

CUP: H43J12000010005

CIG: 6809352707

CIG Atto Aggiuntivo: . 725824908F

Importo dei lavori come da contratto: € 419.948,78

Importo dei lavori come da atto aggiuntivo: € 108.595,50

Oneri per la sicurezza come da contratto: € 56.681,45

Importo contrattuale complessivo: € 585.225,73

**AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO**

(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs 50/216 e smi)

Il sottoscritto ing. Liberatore Alberto in qualità di Procuratore Speciale dei servizi di ingegneria di ETRA S.p.A. rende noto che i lavori in oggetto sono stati complessivamente terminati per l'importo di € 584.489,80.

Cittadella, 14.01.19

Il Procuratore Speciale dei Servizi di Ingegneria di ETRA S.p.A.

(ing. Alberto Liberatore)

