

Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A.

Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Lavori di: ampliamento dell'impianto di depurazione di Montegrotto Terme - 4° stralcio:
 scavo archeologico per realizzazione nuova condotta di scarico (P268S4)

Impresa: ARCHEO&RESTAURI S.r.l. con sede in Via A. Manzoni n. 50 a Napoli

Contratto: rep. n. 466/2018 del 09.10.2018 stipulato il 10.10.2018

Atto aggiuntivo: ... rep. n. 517/2019 dell'11.11.2019 stipulato il 12.11.2019

CUP: H46J04000050007

CIG contratto: 7504626549

CIG atto aggiuntivo: . 8048776C10

Importo lavori da contratto d'appalto: € 79.344,79

Importo oneri per la sicurezza da contratto d'appalto: € 2.451,17

Importo lavori da atto aggiuntivo: € 57.069,49

Importo oneri per la sicurezza da atto aggiuntivo: € 799,78

Importo complessivo autorizzato: € 139.665,23

**AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA
 GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO**

(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di ETRA S.p.A., rende noto che i lavori in oggetto sono stati complessivamente terminati per l'importo di € 139.142,00.

Cittadella, 04.03.2021

Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato

(ing. Alberto Liberatore) – *firmato digitalmente*

Referente: Erika Ferro – 049.809.87.27

Etra S.p.a. - Energia Territorio Risorse Ambientali

Società soggetta alla direzione e coordinamento dei Comuni soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L.

(Conferenza di Servizi)

Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245

R.E.A. di VI 312692 - Cap. soc. 64.021.330 € i.v.

Sede legale: Bassano del Grappa (VI)

Sede amministrativa:

Via del Telarolo, 9 - 35013 Cittadella (PD)

Centralino: 049 80 98 000 - Fax: 049 80 98 701

email: info@etraspa.it - www.etraspa.it

PEC: protocollo@pec.etraspa.it

Azienda con Sistema
 di gestione certificato

