

**ETRA S.p.A. Società benefit**

Largo Parolini n. 82/B – 36061 Bassano del Grappa (VI)

\*\*\*\*\*

**Lavori di: .....Accordo quadro per interventi minori di acquedotto e fognatura previsti in Piano d'Ambito e lavori di sostituzione reti idriche e fognarie (H037)****Appaltatore: .....COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.r.l. con sede in via IV Novembre n. 1232 a Vo' (PD)**

\*\*\*\*\*

**Lavori di: .....estensione della rete di raccolta nelle vie 8 Marzo, XXV Aprile e Campagna in Comune di Galliera Veneta (P1085S2)****CUP: .....H67H16000020007****CIG contratto attuativo n. 5: ..... 9462932286****Contratto attuativo n. 5: ..... rep. n. 585/2022 del 28.12.2022 stipulato il 16.01.2023****Appendice al contratto attuativo n. 5: ..... appendice del 24.11.2023 stipulata il 07.12.2023****Importo lavori da appendice al contratto attuativo: .....€ 84.835,43****Importo oneri per la sicurezza da appendice al contratto attuativo: .....€ 15.393,62****Importo maggiori oneri dei lavori da appendice al contratto attuativo : .....€ 11.180,66****Importo contrattuale complessivo: .....€ 111.409,71**

\*\*\*\*\*

**AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA  
GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO***(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)*

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di Etra S.p.A., rende noto che i lavori in oggetto sono stati complessivamente terminati per l'importo di € 111.409,70.

Cittadella, 21.02.2024

Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato

(ing. Alberto Liberatore)

===== (firma) 