

ETRA S.p.A. Società benefit
Largo Parolini n. 82b – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Lavori di: interventi urgenti di risanamento delle reti fognarie volti alla salvaguardia dei sistemi ambientali in Comune di Valbrenta località Cismon del Grappa (P1121S2) e relativi lavori supplementari (P1121S1)

Appaltatore: IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD S.r.l. con sede in via P. Maroncelli n. 23 a Padova (PD)

Contratto: rep. n. 20/2022 del 17.01.2022 stipulato il 18.01.2022

Atto aggiuntivo: rep. n. 20/2022 del 10.02.2023 stipulato il 24.02.2023

Atto di sottomissione n. 1: rep. n. 20/2022 del 29.08.2023 stipulato il 30.08.2023

Atto di sottomissione n. 2: rep. n. 20/2022 del 09.07.2024 stipulato il 15.07.2024

CUP: H31B20000650005 (2° stralcio) - H31B21010390005 (1° stralcio)

CIG: 8897523441

Importo lavori contratto di appalto - P1121S2:	€ 1.488.097,11
Importo oneri per la sicurezza da contratto di appalto - P1121S2:	€ 111.057,36
Importo per maggiorazione prezzi sul contratto di appalto - P1121S2:	€ 157.283,68
Importo lavori atto di sottomissione n. 1 - P1121S2:	€ 301.222,53
Importo oneri per la sicurezza da atto di sottomissione n. 1 - P1121S2:	€ 15.374,89
Importo lavori atto di sottomissione n. 2 - P1121S2:	€ 127.582,30
Importo per maggiorazione prezzi atto di sottomissione n. 2 - P1121S2:	€ 50.000,00
Subtotale P1121S2:	€ 2.250.617,87
Importo lavori atto aggiuntivo - P1121S1:	€ 703.622,05
Importo oneri di sicurezza atto aggiuntivo - P1121S1:	€ 53.317,52
Importo per maggiorazione prezzi atto aggiuntivo - P1121S1:	€ 75.882,42
Importo lavori atto di sottomissione n. 1 - P1121S1:	€ 146.550,98
Importo oneri per la sicurezza atto di sottomissione n. 1 - P1121S1:	€ 11.682,70
Importo lavori atto di sottomissione n. 2 - P1121S1:	€ 96.181,52
Subtotale P1121S1:	€ 1.087.237,19
Importo totale P1121S2-S1:	€ 3.337.855,06

**AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO**

(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)


Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di ETRA S.p.A. Società benefit, rende noto che i lavori in oggetto sono stati complessivamente terminati per l'importo di € 3.336.453,15.

Cittadella, 17.12.2024

Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato

(ing. Alberto Liberatore)

===== (firma)



Programmazione Investimenti e Segreteria Tecnica: Erika Ferro - mob.: 349.557.32.01 – e-mail: e.ferro@etraspa.it

ETRA S.p.A. Società benefit

Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245 | Cap. soc. 64.021.330 € i.v. | R.E.A. di VI 312692

Sede legale: Largo Parolini, 82b | 36061 Bassano del Grappa (VI)

Sede amministrativa: Via del Telarolo, 9 | 35013 Cittadella (PD)

Tel 049 809 8000 | protocollo@pec.etraspa.it | info@etraspa.it | www.etraspa.it

Società soggetta alla direzione e coordinamento degli Enti Locali Soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (Comitato di Coordinamento)

Azienda
con Sistema
di gestione
certificato

