

ETRA S.p.A. Società benefit

Largo Parolini n. 82b – 36061 Bassano del Grappa (VI)

Lavori di:.....realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta – 4° stralcio – opere di sistemazione del nodo idraulico in fregio al torrente Grabbo (P1087)

Impresa:.....NEGROPAL S.r.l. con sede in via Castiglione n. 20 a Chiampo (VI)

Contratto:rep. n. 575/2022 del 17.10.2022 stipulato il 14.11.2022

Atto aggiuntivo:rep. n. 575/2022 del 20.06.2024 stipulato il 24.06.2024

CUP:H53J11000030005

CIG:9326524B12

Importo lavori da contratto: € 667.907,18

Importo lavori da atto aggiuntivo: € 87.888,09

Importo oneri per la sicurezza da contratto: € 18.838,53

Importo oneri per la sicurezza da atto aggiuntivo: € 1.456,56

Importo maggiori oneri dei lavori – L. 91/2022 e ss.mm.ii.: € 77.609,04

Importo complessivo: € 853.699,40

**AVVISO RELATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DELLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL CONTRATTO***(art. 29 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)*

Il sottoscritto ing. Alberto Liberatore, in qualità di Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di ETRA S.p.A. Società benefit, rende noto che i lavori in oggetto sono stati complessivamente terminati per l'importo di € 793.507,38.

Cittadella, 15.09.2025

Il Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato

(ing. Alberto Liberatore) – firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:

ALBERTO LIBERATORE

Data: 18/09/2025 08:39:07

Referente: Programmazione Investimenti e Segreteria Tecnica: Erika Ferro - mob.: 349.557.32.01 – e-mail: e.ferro@etraspa.it**ETRA S.p.A. Società benefit**

Partita IVA, Codice fiscale e R.I. VI 03278040245 | Cap. soc. 64.021.330 € i.v. | R.E.A. di VI 312692

Sede legale: Largo Parolini, 82b | 36061 Bassano del Grappa (VI)**Sede amministrativa:** Via del Telarolo, 9 | 35013 Cittadella (PD)Tel. 049 809 8000 | protocollo@pec.etraspa.it | info@etraspa.it | www.etraspa.it**Società soggetta alla direzione e coordinamento degli Enti Locali Soci ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (Comitato di Coordinamento)**Azienda con Sistema
di gestione certificato